

# EDF confirme un surcoût pour les EPR2

EDF confirme que les six réacteurs nucléaires EPR2, encore sur la planche à dessin, coûteront plus cher que prévu.

Le coût des six futurs EPR2 commandés par Emmanuel Macron il y a deux ans, passera-t-il de 51,7 à 67,4 milliards d'euros, comme l'affirme le quotidien *Les Échos* ?

EDF est confrontée à une flambée des coûts de ses futurs réacteurs (envolée des matières premières, inflation, allongement des études de neuf mois). Cela a été dit au Sénat en février par le patron du nucléaire chez EDF, Xavier Ursat, et le délégué interministériel au nucléaire, Joël Barre. Mais, bien que sous serment, ils avaient refusé de préciser le surcoût.

Hier, EDF a confirmé qu'une nouvelle évaluation, « **supérieure à ce qui avait été annoncé** » serait précisée « **en fin d'année** ». D'ici là, le groupe entend « **identifier des leviers** » pour réduire la facture et élaborer un financement avec l'aide de l'État.

Le ministère de l'Économie de Bruno Le Maire, fervent partisan du programme, ne fait « **aucun commentaire** ». Pas plus qu'Eiffage, qui a signé en novembre un contrat de plus de 4 milliards pour la construction des bâtiments des deux premiers EPR2, à Penly (Seine-Maritime).

Du côté des ONG, Greenpeace et le Réseau Sortir du nucléaire ne sont « **pas étonnés** » par le surcoût annoncé. Aucun des EPR construits



*Le coût de l'EPR de Flamanville a été multiplié par cinq.*

| PHOTO : STÉPHANE GEUFROI, OUEST-FRANCE

(Taishan en Chine, Olkiluoto en Finlande) ou en construction (Flamanville dans la Manche, Hinkley Point C au Royaume-Uni) n'a respecté le coût et le calendrier prévus.

EDF assurait encore, en février 2023 dans *Ouest-France*, pouvoir construire les EPR2 pour 8,6 milliards et en 105 mois par unité. Mais les réacteurs livrés dans le monde en 2022 l'ont été en 108 mois tandis que le dernier livré aux États-Unis (par un concurrent) a coûté le double.

**André THOMAS.**